


ROMANIA
Judet PRAHOVA
Comuna DRAJNA
= CONSILIUL LOCAL =



HOTARARE

Privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere retea canalizare si statie de epurare in satul Drajna de Jos, comuna Drajna, judetul Prahova"

Consiliul Local al Comunei Drajna, judetul Prahova, intrunit in sedinta extraordinara, convocata de indata,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Drajna insotit de Referatul de aprobare nr.10976/07.10.2021 si raportul de specialitate 10980/07.10.2021; Vazand adresa din partea constructorului, inregistrata la sediul UAT Comuna cu nr. 9933/20.09.2021, prin care propune spre analiza beneficiarului valoarea ajustarii contractului de executie lucrari, invocand in acest sens prevederile art. 2, alin. 10 din OUG 15/2021;

In conformitate cu prevederile:

Ordonantei de Urgenta nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Avand in vedere avizele de legalitate ale comisiilor Consiliului Local.

In temeiul art. 196 alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 -Cod Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari incheiat intre UAT Comuna Drajna in calitate de autoritate contractanta si SC SORCHIV GAZ SRL, in calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica nr. 4538/10.05.2019, pentru obiectivul de investitii "**Modernizare si extindere retea canalizare si statie de epurare in satul Drajna de Jos, comuna Drajna, judetul Prahova**" - proiect finantat prin PNDL, utilizand formula de ajustare conform OUG nr. 15/2021, prin aplicarea la restul de executat al contractului, a indicilor de cost lunari in constructii pentru costul materialelor (INS).

Art.2. Se aprobă suplimentarea contractului cu 254.490,36 lei fara TVA si valoarea totala a restului de executat dupa ajustare conform OUG 15/2021 pentru obiectivul de investitii, in quantum de 2.285.530,60 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 434.250,81 lei.

Art.3. Se aproba devizul general actualizat intocmit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei 1 la aceasta hotarare de consiliu.

Art.4. Valoarea de ajustare mentionata la Art. 1 va fi rectificata, prin adaugare sau diminuare, in functie de indicele lunar al preturilor de consum total comunicat de I.N.S., aplicat fiecarei situatii de lucrari.

Art.5. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Drajna prin aparatul de specialitate.

Art. 6. De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde secretarul general al UAT.


Presedinte de sedinta,

CIRSTEA OANA



Contrasemneaza,
secretar general UAT,
RACOVITA RAMONA

COMUNA DRAJNA
NR. 67/07.10.2021



HOTARARE

Privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii

"Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, judetul Prahova"

Consiliul Local al Comunei Drajna, judetul Prahova, intrunit in sedinta extraordinara, convocata de indata,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Drajna insotit de Referatul de aprobare nr.10968/07.10.2021 si raportul de specialitate nr.10 971/07.10.2021; Vazand adresa din partea constructorului, inregistrata la sediul UAT Comuna cu nr. 9922/20.09.2021, prin care propune spre analiza beneficiarului valoarea ajustarii contractului de executie lucrari, invocand in acest sens prevederile art. 2, alin. 10 din OUG 15/2021;

In conformitate cu prevederile:

Ordonantei de Urgenta nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Avand in vedere avizele de legalitate ale comisiilor Consiliului Local.

In temeiul art. 196 alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 -Cod Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari incheiat intre UAT Comuna Drajna in calitate de autoritate contractanta si SC DUAL DISTRICON SRL, in calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica nr. 9493/05.10.2016, pentru obiectivul de investitii **"Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, judetul Prahova"** – proiect finantat prin PNDL, utilizand formula de ajustare conform OUG nr. 15/2021, prin aplicarea la restul de executat al contractului, a indicilor de cost lunari in constructii pentru costul materialelor (INS).

Art.2. Se aproba suplimentarea contractului cu 429. 765, 05 lei fara TVA si valoarea totala a restului de executat dupa ajustare conform OUG 15/2021 pentru obiectivul de investitii, in cuantum de 3.864. 604, 52 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 734.274,86 lei.

Art.3. Se aproba devizul general actualizat intocmit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei 1 la aceasta hotarare de consiliu.

Art.4. Valoarea de ajustare mentionata la Art. 1 va fi rectificata, prin adaugare sau diminuare, in functie de indicele lunar al preturilor de consum total comunicat de I.N.S., aplicat fiecarei situatii de lucrari.

Art.5. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Drajna prin aparatul de specialitate.

Art. 6. De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde secretarul general al UAT.

Presedinte de sedinta,

CIRSTEA OANA



Contrasemneaza,
secretar general UAT,
RACOVITA RAMONA

COMUNA DRAJNA
NR..66/07.10.2021